Sprint 1 review meeting

Database:

- Snakke med Knut Collin, Arild Steen eller Asbjørn Danielsen om deploying på kark.

Backlog:

- Items er ikke helt gjennomført! Skriv Nesten ferdig istedenfor ferdig. Samme med Kansellert, utsatt istedenfor.
- Vise forskjeller i Sprint backlog'ene (før og etter)
- Siden vi har brukt mindre tid enn antatt på noen punkter kan vi flytte på andre punkter i product backlog'en, slik at vi jobber effektivt!

Dokumenter etc.:

- Vi bør også gjøre det lettere for kunden å holde seg oppdatert; Meld i fra om store oppdateringer i prosjektet. Få samlet alle dokumentene på Itslearning?
- Bruke en burn-up chart i tillegg til burn-down chart.
- Arkiver møteinnkallinger.
- Bør stå start/slutt Sprint 2 backlog.
- Ikke bruk excel filer i innlevering. Alt som kan være PDF bør være PDF.
- Huske å sende møteinnkallinger til både kunden og lærer. Hans-R og Hans ;)
- Husk dokumentnavn i alle dokumenter (i topp/bunntekst)
- Møteinnkallinger: Bruke kalenderen på ITslearning til å sjekke når kunden har ledig tid.
- Man diskuterer ikke Sprint retrospective meeting med kunden.
- Kunden bør kunne vite når vi har Sprint planning meeting så de eventuelt kan delta.
- Kommunikasjon med nettstudenter må opprettholdes
- Opprette en link til databasen vår og github på itslearning gruppa.